

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

**Obiectivul de investiții: „Rețea alimentare cu apă -Strapungere B-dul M Viteazu Selimbar
71.01.01”**

Tip cheltuieli: A-Lucrari in continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament B-dul M Viteazu Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei)
(în prețuri luna /anul) | 134 mii lei
Decembrie 2014 |
| 2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- L Rețea apă 305 m
- Diametru- ϕ315 | |
| 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) | 12 luni |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în prețuri luna/ anul) | 134 mii lei
Decembrie 2014 |
| 2. Durata de realizare contractată (număr de luni) | 12 luni |
| 3. Data începerii investiției (luna /anul) | August 2015 |
| 4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) | Iulie 2016 |
| 5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) | 72 |
| 6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) | 62 |
| 7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) | - |
| 8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) | - |

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	134	134	0	0	0	0	0	0
	II	134	72	62	0	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	134	134	0	0	0	0	0	0
	II	134	72	62	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	134	134						
	II	134	72	62					

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „Rețea apă canal menajer și pluvial Str. Prelungire D-na Stanca”

Tip cheltuieli: A-Lucrări în continuare

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament D-na Stanca

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) 287 mii lei
(în prețuri luna /anul) Decembrie 2014
2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime rețea 200m
- Diametru -φ 250,,apa 200, pluvial 315
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 4luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) 287 mii lei
(în prețuri luna/ anul) Decembrie 2014
2. Durata de realizare contractată (număr de luni) 12luni
3. Data începerii investiției (luna /anul) August 2015
4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) Iulie 2015
5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) 102
6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) 185
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) -
8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) -

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	287	287	0	0	0	0	0	0
	II	287	102	185	0	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	287	287	0	0	0	0	0	0
	II	287	102	185	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	287	287						
	II	287	102	185					

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

**Obiectivul de investiții: „LUCRARI DE CONSTRUCTIE REțele HIDROEDILITARE
STR. HOREA”**

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) 411 mii lei
(în prețuri luna /anul) Ianuarie 2016
2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime 320 ml
- Diametru - $\varnothing$ 110
- apa
- $\varnothing$ 250 calaizare
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) 411 mii lei
(în prețuri luna/ anul) Ianuarie 2016
2. Durata de realizare contractată (număr de luni) 4luni
3. Data începerii investiției (luna /anul) Februarie 2016
4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) Iunie 2016
5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) 411
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) 0
8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) -

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	411	0	411	0	0	0	0	0
	II	411	0	411	0	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	411	0	411	0	0	0	0	0
	II	411	0	411	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	411		411					
	II	411		411					

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „LUCRARI DE CONSTRUCTIE REțele HIDROEDILITARE STR. RATIU”

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) 469 mii lei
(în prețuri luna /anul) Ianuarie 2016
2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime 330
- Diametru - $\varnothing$ 110
- apa
- $\varnothing$ 250 calaizare
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) 469 mii lei
(în prețuri luna/ anul) Ianuarie 2016
2. Durata de realizare contractată (număr de luni) 4luni
3. Data începerii investiției (luna /anul) Februarie 2016
4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) Iunie 2016
5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) 469
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) 0
8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) -

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	469	0	469	0	0	0	0	0
	II	469	0	469	0	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	469	0	469	0	0	0	0	0
	II	469	0	469	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	469		469					
	II	469		469					

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

**Obiectivul de investiții: „LUCRARI DE CONSTRUCTIE REțele HIDROEDILITARE
STR. DECEBAL”**

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

- | | |
|---|---------------|
| 1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) | 168 mii lei |
| (în prețuri luna /anul) | Ianuarie 2016 |
| 2. Capacități aprobate (în unități fizice): | |
| - Lungime 250 | |
| - Diametru - $\varnothing$ 110 | |
| - apa | |
| - $\varnothing$ 250 calaizare | |
| 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) | 12 luni |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) | 168 mii lei |
| (în prețuri luna/ anul) | Ianuarie 2016 |
| 2. Durata de realizare contractată (număr de luni) | 12 luni |
| 3. Data începerii investiției (luna /anul) | Februarie 2016 |
| 4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) | Ianuarie 2017 |
| 5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) | - |
| 6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) | 20 |
| 7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) | 148 |
| 8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) | - |

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	168	0	168	0	0	0	0	0
	II	168	0	20	148	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe.	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	168	0	168	0	0	0	0	0
	II	168	0	20	148	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	168		168					
	II	168		20	148				

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

**Obiectivul de investiții: „LUCARI DE CONSTRUCTIE RETEA APA SI CANALIZARE
DRUM BARIERA -> POD BALASTIERA VESTEM”**

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) 72 mii lei
(în prețuri luna /anul) Ianuarie 2016
2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime 160 f
- Diametru - $\varnothing$ 110
- apa
- $\varnothing$ 250 calaizare
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12 luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) 72 mii lei
(în prețuri luna/ anul) Ianuarie 2016
2. Durata de realizare contractată (număr de luni) 12 luni
3. Data începerii investiției (luna /anul) Februarie 2016
4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) Ianuarie 2107
5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) 10
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) 62
8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) -

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	72	0	72	0	0	0	0	0
	II	72	0	10	62	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	72	0	72	0	0	0	0	0
	II	72	0	10	62	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	72		72					
	II	72		10	62				

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „Lucrarii de constructie retele apa si canalizare Str. Stejarului ”

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) 164 mii lei
(în prețuri luna /anul) Ianuarie 2016
2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime 360ml
- Diametru ϕ250
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) 164 mii lei
(în prețuri luna/ anul) Ianuarie 2016
2. Durata de realizare contractată (număr de luni) 12luni
3. Data începerii investiției (luna /anul) Februarie 2016
4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) Ianuarie 2107
5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) 64
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) 100
8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) -

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	164	0	164	0	0	0	0	0
	II	164	0	64	100	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	164	0	164	0	0	0	0	0
	II	164	0	64	100	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	164		164					
	II	164		64	100				

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „Lucrari de constructie retea Apa si Canalizare str. Iulia Hasdeu”

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) 238 mii lei
(în prețuri luna /anul) Ianuarie 2016
2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime 360 ml
- Diametru $\varnothing$ 110 apa, $\varnothing$ 250 canal
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) 238 mii lei
(în prețuri luna/ anul) Ianuarie 2016
2. Durata de realizare contractată (număr de luni) 12luni
3. Data începerii investiției (luna /anul) Februarie 2016
4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) Ianuarie 2107
5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) 40
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) 198
8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) -

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	238	0	238	0	0	0	0	0
	II	238	0	40	198	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe.	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	238	0	238	0	0	0	0	0
	II	238	0	40	198	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	238		238					
	II	238		40	198				

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „Lucrari de constructie retea apa si canalizare str. Petru.Maior.”

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

- | | |
|---|---------------|
| 1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) | 140 mii lei |
| (în prețuri luna /anul) | Ianuarie 2016 |
| 2. Capacități aprobate (în unități fizice): | |
| - Lungime 300ml | |
| - Diametru $\varnothing$ 110 apa, $\varnothing$ 250 canal | |
| 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) | 12luni |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

- | | |
|--|----------------|
| 1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) | 140 mii lei |
| (în prețuri luna/ anul) | Ianuarie 2016 |
| 2. Durata de realizare contractată (număr de luni) | 12luni |
| 3. Data începerii investiției (luna /anul) | Februarie 2016 |
| 4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) | Ianuarie 2107 |
| 5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) | - |
| 6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) | 112,44 |
| 7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) | 27.56 |
| 8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) | - |

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	140	0	140	0	0	0	0	0
	II	140	0	112,44	27,56	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	140	0	140	0	0	0	0	0
	II	140	0	112,44	27,56	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	140		140					
	II	140		112,44	27,56				

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „Lucrari constructie Prelungire retea apa O. Goga -> Ratiu”

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei)
(în prețuri luna /anul) | 161 mii lei
Ianuarie 2016 |
| 2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime 102ml
- Diametru $\varnothing$ 250 | |
| 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) | 12 luni |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în prețuri luna/ anul) | 161 mii lei
Ianuarie 2016 |
| 2. Durata de realizare contractată (număr de luni) | 12 luni |
| 3. Data începerii investiției (luna /anul) | Februarie 2016 |
| 4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) | Ianuarie 2107 |
| 5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) | - |
| 6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) | 90 |
| 7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) | 71 |
| 8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) | - |

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	161	0	161	0	0	0	0	0
	II	161	0	90	71	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	161	0	161	0	0	0	0	0
	II	161	0	90	71	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	161		161					
	II	161		90	71				

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „Lucrari constructie retele Hidrordilitare Str.Magurii si Aleea Maguri”

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei)
(în prețuri luna /anul) | 147 mii lei
Ianuarie 2016 |
| 2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime 336ml
- Diametru $\varnothing$ 110 apa, $\varnothing$ 250 canal | |
| 3. Durata de realizare aprobată (număr luni) | 12 luni |

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei)
(în prețuri luna/ anul) | 147 mii lei
Ianuarie 2016 |
| 2. Durata de realizare contractată (număr de luni) | 4 luni |
| 3. Data începerii investiției (luna /anul) | Februarie 2016 |
| 4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) | Iunie 2016 |
| 5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) | - |
| 6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) | 147 |
| 7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) | 0 |
| 8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) | - |

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	147	0	147	0	0	0	0	0
	II	147	0	147	0	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	147	0	147	0	0	0	0	0
	II	147	0	147	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	147		147					
	II	147		147	0				

FIȘA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul de investiții: „Lucrari constructie retele hidroedilitare STR. Closca”

Tip cheltuieli: B-obiective de investiții noi

A. DATE GENERALE

1. Date geografice;

- 1.1 Județ/Sector SIBIU
1.2 Municipiu / Oraș /Comună Com. Șelimbăr
1.3 Amplasament Selimbar

2. Date referitoare la aprobarea inițierii investiției

- 2.1 Numărul și data acordului Ministerului Economiei și Finanțelor :
2.2 Numărul și data aprobării studiului de fezabilitate HG/ordin/HCL nr.:

2.3 B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI APROBAȚI

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții (mii lei) 179 mii lei
(în prețuri luna /anul) Ianuarie 2016
2. Capacități aprobate (în unități fizice):
- Lungime
- Diametru - $\varnothing$ 110
- apa
- $\varnothing$ 250 calaizare
3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12luni

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR

1. Valoarea totală la deschiderea finanțării (mii lei) 179 mii lei
(în prețuri luna/ anul) Ianuarie 2016
2. Durata de realizare contractată (număr de luni) 4luni
3. Data începerii investiției (luna /anul) Februarie 2016
4. Data programată a terminării și PIF (luna /anul) Iunie 2016
5. Valoarea decontată până la 31.12.2015(mii lei) -
6. Valoarea programată în anul 2016 (mii lei) 179
7. Valoarea rămasă de finanțat la 31.12.2017(mii lei) 0
8. Punctajul obținut prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr. puncte) -

D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI

I Credite de angajament

II Credite bugetare

- mii lei -

	I II	TOTAL	CHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2015	Program 2016	PROPUNERI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019	ESTIMARI 2020	Estimari anii ulteriori
	1	2=3+...+9	3	4	5	6	7	8	9
1. Total surse de finanțare	I	179	0	179	0	0	0	0	0
	II	179	0	179	0	0	0	0	0
02 Buget local	I	0	0	0	0	0	0	0	0
din care:	II	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	0							
	II	0							
7103 Reparatii capitale afe	I	0							
	II	0							
10 Venituri proprii	I	179	0	179	0	0	0	0	0
	II	179	0	179	0	0	0	0	0
7101 Active fixe	I	179		179					
	II	179		179	0				